

質 疑 応 答 書

クラウドサービスにおける広島市保健師業務支援システム導入に係る閉域通信網構築
・運用保守業務について

	項目	質問	回答
1	1 7	<p>スケジュール（予定）について、正式なスケジュールは契約締結後に協議の上、変更となる場合があると記載されております。</p> <p>昨今の世界的な半導体不足等の影響等により、試験運用開始が令和4年5月以降となることも想定されておりますでしょうか。</p>	<p>試験運用開始時期について、令和4年5月以降となることは想定しておりません。</p> <p>ただし、半導体の供給不足に伴いネットワーク機器等の調達に不測の日数を要する場合は、契約締結後に協議の上、スケジュール（予定）を変更する場合があります。</p>

※ この用紙には、会社名等、質問者を特定可能な情報を記載しないこと。