

# 南工場建替工事 工事工程

項目	年度						
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
実施設計		■					
解体工事		■	■	■			
建設工事			■	■	■	■	
試運転調整							■

注) 令和5年8月時点の工事工程です。