

広島市健康づくり計画「元氣じゃけんひろしま21(第3次)」の策定スケジュール

○:骨子案、◎:素案、●:案

項目	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
次期計画の策定	骨子の整理		骨子のとりまとめ		計画素案の検討		計画素案のとりまとめ		市民意見の募集		計画最終案の作成		策定・公表
策定懇談会	運営要綱作成		第1回骨子案				第2回計画素案				第3回計画最終案		
関係所管課との連絡会			○				◎				●		
元氣じゃけんひろしま21(第2次)推進会議						◎(5部会)						●(全体会議)	
									◎	議会への報告			