

## 旧広島市民球場跡地委員会の開催状況

	委員会の開催状況	議論の進め方
平成 23 年度	<b>【第1回委員会】</b> 平成23年10月24日  <b>【第2回委員会】</b> 平成23年12月22日	<b>第1段階</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>1 球場跡地に関する課題等の共有化</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 都心の現状、課題の確認</li> <li>○ 検討条件の確認</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>2 跡地活用のアイデア出し</b> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <b>第1回検討グループ会議</b> 平成24年2月10日         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>第2回検討グループ会議</b> 平成24年3月12日         </div>	▼
	<b>【第3回委員会】</b> 平成24年4月19日  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>第3回検討グループ会議</b> 平成24年5月を予定         </div>	<b>第2段階</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>3 アイデアを長期的な視点、まちづくりの視点から分類、整理</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">           必要に応じ検討グループを設置し、効果や課題等を検証（検証結果を委員会へ報告）         </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>4 分類、整理した結果を踏まえ、各アイデアを比較考量</b> </div>
平成 24 年度		<b>第3段階</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>5 各アイデアについての実現可能性の考察、評価</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第2段階の結果を踏まえ、各アイデアについての実現可能性や課題等の考察、評価</li> <li>○ 周辺地域との回遊性向上策案について議論</li> </ul> </div>

▼

委員会での議論を踏まえ、市において球場跡地の活用方策を策定(平成24年度末)