

旧広島市民球場跡地委員会の今後の進め方

	委員会の開催状況	議論の進め方
平成23年度	<p>【第1回委員会】 平成23年10月24日</p> <p>【第2回委員会】 平成23年12月22日</p>	<p>第1段階</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1 球場跡地に関する課題等の共有化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 都心の現状、課題の確認 ○ 検討条件の確認 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>2 跡地活用のアイデア出し</p> </div>
	<p>第1回検討グループ会議 平成24年2月10日</p> <p>第2回検討グループ会議 平成24年3月中旬予定</p>	<p>第2段階</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>3 アイデアを長期的な視点、まちづくりの視点から分類、整理</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>必要に応じ検討グループを設置し、効果や課題等を検証（検証結果を委員会へ報告）</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>4 分類、整理した結果を踏まえ、各アイデアを比較考量</p> </div>
平成24年度	<p>【第3回委員会】 予定</p>	<p>第3段階</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>5 各アイデアについての実現可能性の考察、評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 第2段階の結果を踏まえ、各アイデアについての実現可能性や課題等の考察、評価 ○ 周辺地域との回遊性向上策案について議論 </div>

委員会での議論を踏まえ、市において球場跡地の活用方策を策定(平成24年度末)