

平成18年度 第1回 広島市公共事業(建設関係局所管)評価監視委員会
再評価に係る対応方針(案)

事業種別	事業名	対応方針(案)		対応方針(案)の理由及び今後の方針
		継続	休止 中止	
河川事業	一級河川御幸川 都市基盤河川 改修事業			流域内での市街化の進展に伴う雨水の流出増に対応するとともに、浸水被害から家屋、事業所等を守るため、早急に治水安全度の向上を図る必要がある。
	一級河川山倉川 都市基盤河川 改修事業			流域内での市街化の進展に伴う雨水の流出増に対応するとともに、浸水被害から家屋、事業所等を守るため、早急に治水安全度の向上を図る必要がある。
住宅市街地 総合整備 事業	宇品地区 住宅市街地総合 整備事業			<p>本事業で予定していた事業はほとんど完了しており、残事業である出島東公園は平成11年に本地区に必要な都市施設(近隣公園)として都市計画決定されている。また用地については国の補助を受けて本事業で既に取得済であることから、施設整備は実施することが適当である。</p> <p>周辺地区については、今後、教育施設、商業・業務施設も順次整備され、主要な街区における約800戸のマンションの分譲が平成20年代半ばには完了する予定である。</p> <p>したがって、これら地区の整備状況を踏まえて施設整備することとする。</p>
埋立事業	五日市旧港 整備事業			<p>現在までに埋立工事は概ね完了しており、今年度に着工した下水新地ポンプ場の完成後に残る下水用水路の埋立を行って、本事業が完了する。</p> <p>したがって、今後計画どおり平成22年度に事業を完了させるため、継続して事業を実施する必要がある。</p>