

平成22年度 第1回 広島市公共事業(建設関係局所管)評価監視委員会
再評価に係る対応方針(案)一覧表

事業種別	事業名	対応方針(案)		対応方針(案)の理由及び今後の方針
		継続	休止・中止	
道路事業	市道安芸1区 平原線外1	○		<p>本路線は、国が整備中の国道2号東広島バイパスと国道2号現道を接続するアクセス道路として、東広島バイパスと一体的に整備を進めている路線であり、国道2号現道の慢性的な交通混雑の緩和や交通安全の確保を図るとともに、中野東地区と周辺地区間を相互に連絡する道路となるものである。</p> <p>これらの整備効果は東広島バイパスと一体となって発現されることから、引き続き、バイパス整備に合わせて事業を継続し、平成20年代後半の事業完成を目指す。</p>
街路事業	都市計画道路 矢賀大州線外1	○		<p>デルタ市街地の東部地区において、道路ネットワークの強化を図るとともに、JR山陽本線により分断されている東区矢賀地区と南区大州地区とを連絡し、JR天神川駅へのアクセス道路や緊急時の避難路として機能する路線であることから、引き続き事業を実施し、平成24年度の事業完成を目指す。</p>
	都市計画道路 駅前線	○		<p>佐伯区内の丘陵部に点在している住宅団地の相互を連絡し、佐伯区内における環状型の道路ネットワークの一部を形成するとともに、沿道の良い市街地形成を図る路線であることから、引き続き事業を実施し、平成20年代後半の事業完成を目指す。</p>
	都市計画道路 寿老地中地線 (11工区)	○		<p>佐伯区内の丘陵部に点在している住宅団地の相互を連絡し、佐伯区内における環状型の道路ネットワークの一部を形成するとともに、沿道の良い市街地形成を図る路線であることから、引き続き事業を実施し、平成20年代前半の事業完成を目指す。</p>