

取組みのスケジュール（案）

	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	
支給決定月変更 （誕生月）	周知期間及び変更準備（行政）		成人の利用者の障害福祉サービス支給決定更新月を誕生月に順次変更していく		
	※令和4年12月末更新者から開始を目途に準備中				
評価基準検討及び 評価実施（新基準）	評価基準等 検討 （9～11）	自己評価 アンケート実施 （5～6）	評価実 施 （8～10）	改善方針 等提出 （11～12）	R4年度同様
委託事業者評価委 員会の設置と実施	評価委員会設置 （12～R4.4）		評価委員会 研修実施 （7～8）	評価及び公 表 （9～10）	R4年度同様 ※委員の任期により2年毎 に評価委員を見直す
契約人数70人に向 けての取組み	周知期間	相談支援専門員1人あたり、契約人数70人（下限）の取組み（1事業所の相談支援専門員の担当者数：平均、70人を目指す。）			
相談支援専門員の 契約人数等報告	周知期間	R4.10月中旬までに報告後、以降は四半期ごとに提出			
	※令和4年10月（第3四半期）から提出予定				