
テント設置

掘削・袋詰め

収集・運搬・処分

テント撤去

掘削

収集・運搬・処分

燃　え　殻　の　撤　去　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル　（　予　定　）

環境調査
水質調査
（周辺河川、井戸）

それ以外の
燃え殻

H29 H30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

埋立判定基準を
超えた燃え殻


