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１ 舗装の現状と課題 

１．１ 管理道路の現状 

  本市では、市内の国道（補助国道）、県道、市道を合わせて約 4,360km 管理しており、    

このうち、94.6％の道路が舗装されています。 

令和７年 4 月 1 日現在    

道路区分 
管理延長 

（km） 

舗装延長 

（km） 
舗装率 

補助国道 110.789 110.789 100.0% 

主要地方道 232.368 231.747 99.7% 

一般県道 178.689 175.635 98.3% 

市道 3,842.230 3,608.597 93.9% 

計 4,364.076 4,126.768 94.6% 

 

１．２ 道路補修に係る予算の現状 

道路の管理延長は、道路の新設や、開発等による本市への移管等に伴い年々増加している

一方、道路の一般補修費は近年横ばいで推移しており、補助制度等を活用して道路の維持管

理に努めています。 

 

 

１．３ 課題 

   本市では、幅員 4m 程度の生活道路から、幅員 30m 以上の幹線道路まで幅広く管理しており、

これらの道路を限られた予算の中で効率的かつ効果的に維持管理していく必要があります。 
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２ 舗装の維持管理の基本的な考え方 

２．１ 舗装管理の基本方針 

本市では、大型車交通量の多い幹線道路※1 については、路面性状調査を実施して舗装の損

傷状況を把握し、その調査結果を踏まえて計画的な修繕を行うことで、道路舗装の長寿命化

や舗装の維持修繕費のライフサイクルコスト縮減を目指します。 

その他の道路については、日常の道路パトロールや市民からの通報等により、補修等を行

います。 

※1 大型車交通量 1,000 台/日程度かつ幅員 13.5m 以上の道路 

 

２．２ 管理方法の分類 

区分 管理方法 

大型車交通量の多い幹線道路 
５年に１回路面性状調査を実施し、その調査結果を 

基に計画的に修繕 

その他の道路 道路パトロールや市民からの通報等により補修 

 

 ２．３ 修繕を要する区間の判定 

路面性状調査の結果に対して、下表の修繕の判定区分を適用し、修繕を要する区間等を設

定する。 

※2 旧建設省により直轄国道の合理的な維持・修繕を行うための基準として使用すること

を目的として開発された指数。 

MCI は、路面のひび割れ、わだち掘れおよび平坦性の程度に基づいて、以下の 4 つの

式により計算される。これらを全て計算し、最も評価の低い、すなわち最も値の小さい

ものを採用する。 

 

・MCI ＝10-1.48C0.3-0.29D0.7-0.47σ0.2  

・MCI0＝10-1.51C0.3-0.30D0.7  

・MCI1＝10-2.23C0.3  

・MCI2＝10-0.54D0.7  

C：ひび割れ率（％）、D：わだち掘れ深さ（㎜）、σ：平坦性（㎜） 

  

区分 維持管理指数（MCI）※2 
わだち掘れ量 

及びひび割れ率 

Ⅰ 望ましい管理基準 MCI≧5 ― 

Ⅱ 修繕候補区間 3＜MCI＜5 ― 

Ⅲ 

修繕を要する区間 

MCI≦3 

わだち掘れ量＜40mm 

かつ ひび割れ率＜40% 

早期に 

修繕を要する区間 

わだち掘れ量≧40mm 

または ひび割れ率≧40% 
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３ 舗装の状態（路面性状調査の結果） 

３．１ 調査対象路線 

  大型車交通量の多い幹線道路 L=363.24km（測線長 L=726.475km） ※ 令和５年度実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３．２ 道路種別ごとの判定結果（測線長）          （詳細は別添資料１参照） 

道路種別 
区分Ⅰ 

（望ましい管理基準） 

区分Ⅱ 

（修繕候補区間） 

区分Ⅲ 

（修繕を要する区間） 
合計 

一般国道 

（指定区間外） 
87.060 km  51.415 km 19.615 km 158.090 km 

主要地方道 130.585 km 91.940 km 23.465 km 245.990 km 

一般県道  97.610 km  46.945 km 8.670 km 153.225 km 

市道  115.895 km  47.765 km  5.510 km 169.170 km 

合計 431.150 km 238.065 km 57.260 km 726.475 km 

※ 令和６年４月に国から移管された一般国道 2 号（安芸区上瀬野町～安芸区中野東一丁目）

は、未調査のため上表に含んでいません。 

 

 

 

 

  

【調査対象路線図】 

 km 50 km 100 km 150 km 200 km 250 km

市道

一般県道

主要地方道

一般国道
区分Ⅰ

（望ましい管理基準）

区分Ⅱ

（修繕候補区間）

区分Ⅲ

（修繕を要する区間）

55% 33% 12% 

64% 31% 5% 

69% 28% 3% 

53% 37% 10% 
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４ 舗装修繕計画 

 ４．１ 計画期間 

令和８年度から令和１９年度までの１２年間 

※ 路面性状調査の周期に合わせ、原則 5 年に一度、計画の見直しを行います。 

 

４．２ 修繕の優先順位 

路面性状調査の判定結果による舗装の損傷状況のほか、交通量、路線の重要度、地元要望

等を総合的に考慮して決定します。 

 

４．３ 修繕内容と実施時期 

別添資料２及び別図のとおり実施することを見込んでいます。 

 

４．４ 計画期間における概算額 

区分Ⅲと判定された区間（57.26km）の事業費を算定した結果、総額で約４３億円を見込ん

でいます。 

【内訳】 

 ・区分Ⅲ（修繕を要する区間）：切削オーバーレイによる約３億円を見込む。 

 ・区分Ⅲ（早期に修繕を要する区間）：舗装打換（路盤含む）による約４０億円を見込む。 

 

５ その他 

 ５．１ 新技術の活用方針 

本市が管理する道路に対し、舗装修繕工法の新技術等の活用を検討します。 

 

 ５．２ 修繕範囲の考え方 

   本修繕計画においては、修繕の判定区分を 100ｍ毎に評価していますが、事業実施にあた

っては、現場状況や施工の効率性等を考慮し、20ｍ毎の評価も活用できるものとします。 





11,785 5,05 5 0 0 0

25,165 8,48 0 0 25 25

16,015 16 ,3 75 30 0 900 1,20 0

9,000 7,37 0 18 5 805 99 0

19,440 13 ,8 50 0 17,400 17,400

5,655 28 5 0 0 0

8 7,060 5 1,41 5 48 5 1 9,13 0 1 9,61 5

7,895 1,47 5 0 100 10 0

6,550 2,84 0 30 370 40 0

35,305 27 ,5 10 80 5 10,770 11,575

2,100 1,35 0 20 0 0 20 0

10,160 7,04 5 10 0 2,335 2,43 5

5,100 8,30 5 38 0 825 1,20 5

9,940 3,92 0 0 0 0

10,180 6,98 5 26 5 3,380 3,64 5

2,375 1,75 0 0 35 35

2,760 2,76 0 0 800 80 0

4,880 3,88 5 20 0 115 31 5

2,240 5,70 0 40 0 400 80 0

575 2,57 5 20 0 200 40 0

3,235 4,08 5 0 120 12 0

945 1,03 0 35 0 35

3,920 1,76 0 0 600 60 0

4,710 1,51 0 0 100 10 0

5,400 4,70 0 40 0 300 70 0

4,635 2,14 5 0 0 0

7,680 61 0 0 0 0

13 0,585 9 1,94 0 3,01 5 2 0,45 0 2 3,46 5

7,320 4,35 0 45 5 135 59 0

400 90 0 0 0

2,195 68 5 0 10 10

5,150 2,59 0 20 0 0 20 0

3,900 71 0 0 10 10

12,510 2,95 0 0 1,200 1,20 0

5,140 5,20 0 0 400 40 0

3,935 2,95 5 0 800 80 0

1,220 0 0 0 0

1,655 1,54 5 0 105 10 5

6,110 1,00 0 0 100 10 0

3,490 60 0 10 0 0 10 0

1,400 20 5 0 5 5

1,430 66 0 0 0 0

8,165 3,26 0 0 1,025 1,02 5

10,490 5,22 5 15 0 1,055 1,20 5

930 20 0 0 0 0

4,415 6,03 0 30 0 1,535 1,83 5

3,220 72 0 0 100 10 0

3,610 3,70 0 0 780 78 0

4,670 0 0 0 0

6,255 2,99 0 0 115 11 5

0 1,28 0 0 90

9 7,610 4 6,94 5 1,20 5 7,46 5 8,67 0
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2,380 60 0 0 0 0

840 40 0 0 0

850 22 0 0 0 0

220 0 0 0 0

2,220 40 0 0 0 0

160 20 0 0 0 0

2,270 1,34 0 0 200 20 0

250 20 0 0 0 0

140 19 0 0 0 0

305 90 5 0 200 20 0

2,575 53 5 0 0 0

955 10 5 0 0 0

2,660 1,44 0 0 0 0

3,690 1,84 0 0 100 10 0

530 0 0 0 0

300 97 0 10 0 0 10 0

705 1,21 5 0 0 0

2,080 37 0 0 0 0

900 0 0 0 0

1,670 33 0 0 100 10 0

1,000 20 0 0 0 0

4,735 2,70 5 0 0 0

1,150 0 0 0 0

2,705 11 5 0 0 0

3,285 20 5 0 0 0

6,220 1,10 0 0 0 0

405 67 5 0 0 0

795 48 5 0 300 30 0

1,150 0 0 0 0

300 42 5 12 5 0 12 5

500 10 0 0 0 0

590 10 0 0 0 0

100 30 0 0 10 10

5,205 2,20 0 5 0 5

1,160 36 0 0 0 0

400 88 0 0 0 0

865 17 5 0 0 0

500 20 0 0 0

170 37 0 0 0 0

3,220 92 0 10 0 0 10 0

1,000 75 0 0 0 0

1,210 20 0 0 0

4,310 97 0 0 300 30 0

1,020 0 0 0 0

3,100 1,38 5 30 0 195 49 5

2,080 1,09 0 30 0 100 40 0

6,390 1,99 0 0 0 0

1,020 80 0 0 300 30 0

3,150 59 0 0 0 0

2,730 98 0 0 800 80 0

920 1,32 0 10 0 300 40 0

5,110 1,03 5 55 100 15 5

360 36 5 0 25 25

370 50 0 0 0

315 12 0 0 5 5

650 0 0 0 0

3,545 23 5 0 0 0

2,725 78 5 0 100 10 0

1,335 89 5 0 0 0

585 21 5 0 0 0

860 18 0 0 0 0

200 21 5 0 15 15

425 14 5 0 10 10

2 / 3 



665 26 5 0 0 0

570 0 0 0 0

690 90 0 0 0 0

390 79 0 0 0 0

290 0 0 0 0

1,070 40 0 0 0 0

965 36 5 10 0 100 20 0

900 2,06 5 10 0 65 16 5

1,600 44 0 0 0 0

3,500 81 0 0 0 0

810 21 0 0 0 0

100 1,38 0 0 300 30 0

0 56 0 10 0 200 30 0

180 19 0 0 0

0 1,41 0 0 200 20 0

600 1,61 0 0 100 10 0

11 5,895 4 7,76 5 1,38 5 4,12 5 5,51 0

43 1,150 23 8,06 5 6,09 0 5 1,17 0 5 7,26 0

3 / 3 





【対策の優先順位】

修繕を要する区間 早期に修繕を要する区間

MCI≦3.0
わだち掘れ＜40mm

かつ
ひび割れ＜40％

MCI≦3.0
わだち掘れ≧40mm

または
ひび割れ≧40％

都市計画道路 西区 西5区観音井口線 82,167 １次 - 300 300 舗装打換 令和８年度

400 - 400 切削オーバーレイ 令和８年度

- 300 300 舗装打換 令和８年度

主要地方道 安佐南区 広島湯来線3 54,575 ２次 - 100 100 舗装打換 令和８年度

一般国道（指定区間外） 中区 一般国道183号 41,863 １次 - 25 25 舗装打換 令和８年度

主要地方道 南区 広島中島線1 40,402 １次 - 15 15 舗装打換 令和８年度

200 - 200 切削オーバーレイ 令和８年度

- 100 100 舗装打換 令和８年度

主要地方道 安佐北区 広島中島線6 40,402 ２次 35 - 35 切削オーバーレイ 令和８年度

一般県道 中区 広島港線 39,785 ２次 - 105 105 舗装打換 令和８年度

都市計画道路 中区 中1区霞庚午線 39,257 ２次 100 - 100 切削オーバーレイ 令和８年度

235 - 235 切削オーバーレイ 令和８年度

- 1,524 1,524 舗装打換 令和８年度

100 - 100 切削オーバーレイ 令和８年度

- 100 100 舗装打換 令和８年度

300 - 300 切削オーバーレイ 令和８年度

- 1,535 1,535 舗装打換 令和８年度

一般県道 佐伯区 原田五日市線3 33,323 １次 - 100 100 舗装打換 令和８年度

一般県道 安芸区 広島海田線2 26,003 ２次 - 10 10 舗装打換 令和８年度

主要地方道 安芸区 矢野安浦線2 20,677 １次 - 185 185 舗装打換 令和８年度

265 - 265 切削オーバーレイ 令和８年度

- 1,000 1,000 舗装打換 令和８年度

令和８年度 小計 1,635 5,399 7,034 ｍ

都市計画道路 中区 中2区霞庚午線 39,257 ２次 - 100 100 舗装打換 令和９年度

235 - 235 切削オーバーレイ 令和９年度

- 1,523 1,523 舗装打換 令和９年度

都市計画道路 南区 南4区中広宇品線 36,060 １次 - 100 100 舗装打換 令和９年度

300 - 300 切削オーバーレイ 令和９年度

- 100 100 舗装打換 令和９年度

都市計画道路 中区 中1区駅前吉島線 31,782 １次 - 200 200 舗装打換 令和９年度

都市計画道路 西区 西1区駅前観音線 26,371 ２次 100 - 100 切削オーバーレイ 令和９年度

30 - 30 切削オーバーレイ 令和９年度

- 185 185 舗装打換 令和９年度

主要地方道 佐伯区 五日市筒賀線2 19,925 １次 - 2,380 2,380 切削オーバーレイ 令和９年度

主要地方道 佐伯区 五日市筒賀線3 19,925 ２次 - 35 35 舗装打換 令和９年度

一般国道（指定区間外） 佐伯区 一般国道433号 7,097 １次 - 1,865 1,865 舗装打換 令和９年度

令和９年度 小計 665 6,488 7,153 ｍ

200 - 200 切削オーバーレイ 令和１０年度

- 200 200 舗装打換 令和１０年度

主要地方道 東区 広島中島線4 40,402 ２次 - 120 120 舗装打換 令和１０年度

235 - 235 切削オーバーレイ 令和１０年度

- 2,523 2,523 舗装打換 令和１０年度

都市計画道路 南区 南3区駅前吉島線 31,782 １次 - 100 100 舗装打換 令和１０年度

100 - 100 切削オーバーレイ 令和１０年度

- 65 65 舗装打換 令和１０年度

100 - 100 切削オーバーレイ 令和１０年度

- 200 200 舗装打換 令和１０年度

市道 安佐南区 安佐南4区739号線 26,413 １次 - 200 200 舗装打換 令和１０年度

一般県道 中区 広島海田線 26,003 １次 200 - 200 切削オーバーレイ 令和１０年度

300 - 300 切削オーバーレイ 令和１０年度

- 195 195 舗装打換 令和１０年度

都市計画道路 中区 中3区横川江波線 15,260 ２次 5 - 5 切削オーバーレイ 令和１０年度

一般国道（指定区間外） 佐伯区 一般国道433号 7,097 １次 - 1,865 1,865 舗装打換 令和１０年度

令和１０年度 小計 1,140 5,468 6,608 ｍ

100 - 100 切削オーバーレイ 令和１１年度

- 200 200 舗装打換 令和１１年度

主要地方道 安佐北区 広島三次線 38,783 １次 - 2,000 2,000 舗装打換 令和１１年度

都市計画道路 南区 南3区駅前吉島線 31,782 １次 - 100 100 舗装打換 令和１１年度

300 - 300 切削オーバーレイ 令和１１年度

- 900 900 舗装打換 令和１１年度

一般県道 西区 南観音観音線 16,764 １次 - 100 100 舗装打換 令和１１年度

185 - 185 切削オーバーレイ 令和１１年度

- 805 805 舗装打換 令和１１年度

一般国道（指定区間外） 佐伯区 一般国道433号 7,097 １次 - 2,000 2,000 舗装打換 令和１１年度

令和１１年度 小計 585 6,105 6,690 ｍ

主要地方道 安佐北区 広島三次線 38,783 １次 - 3,000 3,000 舗装打換 令和１２年度

一般県道 東区 中山尾長線 14,436 ３次 100 - 100 切削オーバーレイ 令和１２年度

一般国道（指定区間外） 佐伯区 一般国道433号 7,097 １次 - 2,000 2,000 舗装打換 令和１２年度

都市計画道路 西区 西5区鈴が峰田方線 - １次 - 300 300 舗装打換 令和１２年度

都市計画道路 安佐北区 安佐北2区高陽可部線 - ２次 - 800 800 舗装打換 令和１２年度

市道 佐伯区 佐伯1区371号線 - １次 - 100 100 舗装打換 令和１２年度

都市計画道路 南区 南1区段原蟹屋線 - ２次 - 5 5 舗装打換 令和１２年度

令和１２年度 小計 100 6,205 6,305 ｍ

令和８年度～令和１２年度 合計 4,125 29,665 33,790 ｍ

主要地方道 東区 広島中島線1 40,402 １次

主要地方道 佐伯区 広島湯来線4 54,575 ２次

（別添資料２）

道路種別 場所 路線名
交通量
（台）

24h/平日

緊急輸送
道路

　　　修繕を要する区間
　　　　区分Ⅲ（測線長(m)）

計 対策内容 優先順位
(実施予定年度)

市道 西区 西5区231号線 35,837 １次

主要地方道 安佐北区 広島三次線 38,783 １次

主要地方道 佐伯区 五日市筒賀線2 19,925 １次

一般県道 佐伯区 原田五日市線2 33,323 １次

都市計画道路 西区 西5区草津鈴が峰線 32,882 １次

主要地方道 安佐北区 広島三次線 38,783 １次

主要地方道 東区 広島中島線3 40,402 １次

主要地方道 安芸区 矢野安浦線2 20,677 １次

市道 安佐南区 安佐南4区453号線 26,413 １次

主要地方道 安佐北区 広島三次線 38,783 １次

都市計画道路 西区 西4区草津沼田線 21,591 ２次

市道 安佐南区 安佐南4区490号線 26,413 １次

一般国道（指定区間外）安佐北区 一般国道191号 19,742 １次

主要地方道 東区 広島三次線 38,783 １次

一般国道（指定区間外）安佐北区 一般国道261号 14,715 １次



修繕を要する区間 早期に修繕を要する区間

MCI≦3.0
わだち掘れ＜40mm

かつ
ひび割れ＜40％

MCI≦3.0
わだち掘れ≧40mm

または
ひび割れ≧40％

道路種別 場所 路線名
交通量
（台）

24h/平日

緊急輸送
道路

　　　修繕を要する区間
　　　　区分Ⅲ（測線長(m)）

計 対策内容 優先順位
(実施予定年度)

380 - 380 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

- 825 825 舗装打換 令和１３年度以降

主要地方道 安佐南区 広島湯来線2 54,575 - - 600 600 舗装打換 令和１３年度以降

主要地方道 安佐北区 広島三次線2 38,783 - 200 - 200 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

400 - 400 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

- 400 400 舗装打換 令和１３年度以降

100 - 100 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

- 2,335 2,335 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安佐南区 伴広島線1 27,485 - - 5 5 舗装打換 令和１３年度以降

市道 安佐南区 安佐南4区489号線 26,413 - - 300 300 舗装打換 令和１３年度以降

主要地方道 安芸区 矢野安浦線1 20,677 - - 100 100 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安佐南区 八木緑井線 11,755  - - 115 115 舗装打換 令和１３年度以降

150 - 150 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

- 1,055 1,055 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安佐北区 勝木安古市線2 14,464 - - 1,025 1,025 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

都市計画道路 中区 中3区吉島観音線 12,496 - - 300 300 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安芸区 瀬野呉線 5,099 - - 600 600 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安佐南区 下佐東線1 3,825 - - 400 400 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安佐南区 下佐東線3 3,825 - - 800 800 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安芸区 瀬野呉線 5,099 - - 600 600 舗装打換 令和１３年度以降

一般国道（指定区間外） 佐伯区 一般国道433号 7,097 - - 9,670 9,670 舗装打換 令和１３年度以降

455 - 455 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

- 135 135 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 東区 府中祇園線2 18,142 - - 10 10 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 佐伯区 川角佐伯線 4,408 - - 780 780 舗装打換 令和１３年度以降

主要地方道 安佐北区 東広島白木線 4,346 - - 800 800 舗装打換 令和１３年度以降

都市計画道路 中区 中3区天満矢賀線 - - 125 - 125 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

都市計画道路 安佐南区 安佐南3区長束八木線 - - - 100 100 舗装打換 令和１３年度以降

100 - 100 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

- 300 300 舗装打換 令和１３年度以降

55 - 55 切削オーバーレイ 令和１３年度以降

- 100 100 舗装打換 令和１３年度以降

都市計画道路 安佐北区 安佐北3区藤ノ森大毛寺線 - - - 25 25 舗装打換 令和１３年度以降

都市計画道路 佐伯区 佐伯2区寿老地中地線 - - - 10 10 舗装打換 令和１３年度以降

都市計画道路 安佐南区 安佐南2区緑井大町線 - - - 15 15 舗装打換 令和１３年度以降

一般県道 安佐南区 八木広島線 - - - 90 90 舗装打換 令和１３年度以降

都市計画道路 西区 西1区天満矢賀線 - - - 10 10 舗装打換 令和１３年度以降

令和１３年度以降 小計 1,965 21,505 23,470 ｍ
令和８年度～令和１３年度以降 合計 6,090 51,170 57,260 ｍ

主要地方道 安佐南区 広島豊平線3 34,477 -

主要地方道 安佐南区 広島豊平線2 34,477 -

主要地方道 東区 広島中島線2 40,402 -

一般県道 東区 府中祇園線 18,142 -

一般県道 安佐南区 今井田緑井線 6,842 -

都市計画道路 安佐北区 安佐北3区可部大毛寺線 - -

都市計画道路 安佐北区 安佐北2区高陽佐東線 - -


















