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リスク リスク分担 

発生

段階 
リスク項目 No. リスクの内容 市 事業者 

共
通 

公表資料リスク 1 
実施方針等本事業に係り公表した資料の

誤りに関するもの等 
●  

応募リスク、契約締結リスク 

2 応募費用に関するもの  ● 

3 
事業者と契約が結べない又は契約手続に

時間がかかる場合 
● ● 

4 契約締結費用に関するもの  ● 

土地の借地に関するリスク 

5 
3年ごとの土地の借地料の見直しに関する

影響によるもの 
● ● 

6 
3年ごとの土地の借地料の見直しにより集

会所の賃借料が変更された場合 
● ● 

7 

転定期借地権を設定した場合、事業者から

転貸する第三者が発生させた影響による

もの 

 ● 

資金調達リスク 8 
本事業の実施に必要な資金の確保に関す

るもの 
 ● 

制度関連リ

スク 

法制度・税制

度・許認可リ

スク 

9 
事業に関わる法制度・税制度・許認可の新

設・変更に関するもの 
 ● 

許認可遅延リ

スク 
10 

事業者の申請等の手続きによる許認可の

遅延に関するもの 
 ● 

社会リスク 

第三者賠償リ

スク 

11 

若草集会所更新プロジェクトに係るプロ

ジェクト事業者の公募を行うこと自体に

関する住民反対運動・訴訟・要望等に関す

るもの 

●  

12 
事業用地の調査、建物の解体及び新築工

事、運営等における近隣対策に関するもの 
 ● 

13 

本件施設を建設したことに起因する周辺

への影響（電波障害、風害、悪臭、日影、

交通渋滞等）に関するもの 

 ● 

14 
本事業実施に関する第三者賠償リスクの

全部 
 ● 

環境問題リスク 15 
事業者が行う業務に起因する有害物質の

排出・漏洩等、環境保全に関するもの 
 ● 

事業の中止・

延期 

事業者に起因

するもの 
16 

17 項又は本リスク分担で別段の定めがあ

る場合を除く、事業の中止・延期によるも

の 

 ● 

市に起因する

もの 
17 市の事由による事業の中止・延期 ●  

別紙 リスク分担表 
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リスク リスク分担 

発生 

段階 
リスク項目 No. リスクの内容 市 事業者 

  

共
通 

不可抗力リスク 

18 風水害、暴動、地震等 ● ● 

19 
本事業に関して、不可抗力により事業者に増

加費用又は損害が生ずる場合 
 ● 

補助金未確定リスク 20 
補助金の交付に関するもの 

※活用可能な補助金がある場合。 
 ● 

 

計
画
・
設
計
段
階 

計画・設計 

リスク 

発注者責任 

リスク 
21 

事業者の発注による工事請負契約の内容

及びその変更に関するもの等 
 ● 

集会所移転 

リスク 
22 

既存集会所の備品移転に伴う工期遅延や

その他影響 
●  

測量・調査・設計

リスク 

23 市が実施した測量・調査に関するもの ●  

24 
事業者が実施した測量・調査・設計に関す

るもの 
 ● 

計画・設計リスク 25 
上記 22 及び上記 23 以外の計画・設計の不

備・変更によるもの 
 ● 

解
体
段
階 

解体リスク 

26 解体に伴う費用及び損害に関するもの  ● 

27 解体に係る近隣への説明等の対応  ● 

28 
有害物・地中障害物等が存在した場合の解

体・撤去に係る費用及び損害 
 ● 

 

建
設
段
階 

物価リスク 29 
建設期間中における物価変動に伴うリス

ク 
 ● 

建設リスク 

用地リスク 30 建設に要する仮設、資材置場に関するもの  ● 

工事遅延・未完工

リスク 
31 

工事が契約に定める工期より遅延する又

は完工しない場合 
 ● 

工事費増大リス

ク 
32 

確認申請による確認済証の交付後、市の要

望により設計変更を行った場合以外の要

因による工事費の増大に関するもの 

 ● 

施工監理リスク 33 施工監理に関するもの  ● 
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リスク リスク分担 

発生 

段階 
リスク項目 No. リスクの内容 市 事業者 

建
設
段
階 建設リスク 

一般的損害リス

ク 
34 

使用前に工事目的物、材料、その他関連工

事に関して生じた損害 
 ● 

システム・設備機

器・備品等納品遅

延リスク 

35 
システム、設備、備品等の納品遅延に起因

するもの 
 ● 

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

性能リスク 36 施工不良によるもの  ● 

修繕リスク 37 修繕及び更新に係る費用に関するもの  ● 

第三者リスク 38 

本リスク分担表で別段の定めがある場合を除

き、本事業に関する第三者に対する損害賠償リ

スク 

 ● 

支払い遅延・不能リスク 39 
集会所のテナント部分に係る共益費の支払

い遅延・不能に関するもの 
●  

維持管理・運営コストリスク 40 維持管理・運営費用の増大に関するもの  ● 

契
約
終
了
段
階 

原状回復リスク 41 建物の除去及び貸付地の返還に関するもの  ● 

 

※１ 本事業におけるリスク分担の詳細については、今後公表する「事業実施協定書（案）」「定期借地権

設定契約書（案）」「定期建物賃貸借契約書（案）」において定めます。本リスク分担の内容と、今後

公表する上記協定書案又は上記契約書案の内容との間に、矛盾、齟齬等がある場合、後者の定めが

優先することとします。 


