

平成31年度 成年後見制度利用促進事業全体スケジュール

内容/年度	平成30年度			平成31年度																																			
	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
(1) 利用促進に向けた体制整備																																							
① プロジェクトチーム関係	● プロジェクトチーム 構成員案作成	● 懇談会設置要綱作成	● 第8回市民後見人の 養成・育成に関 する懇談会	● 第1回検討委員会開催 今後の方針の決定、 視察地選定、視察 項目の検討	● 第2回検討委員会開催 視察地決定、ニーズ調 査項目の洗い出し	● 先進地視察	● 第3回検討委員会開催 ニーズ調査実施	● ニーズ調査実施	● ニーズ調査実施報告、課題分析	● 第4回検討委員会開催	● 第5回検討委員会開催	● 第6回検討委員会開催 年間実績報告、32年度以降の 事業方針の検討など																											
(2) 市民後見人の養成																																							
① 事前説明会関係																																							
② 選考委員会関係																																							
③ 研修関係																																							
④ 検討委員会関係（受任調整）																																							
(3) 市町村計画の策定																																							
(4) その他																																							
備考欄																																							