

## 今後のスケジュールについて

時期	会議の流れと検討項目	広島市の作業
7月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第3回 連絡調整会議 (H26.7.18)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○第2回推進会議での委員意見への対応状況</li> <li>○今後の進め方</li> <li>○基本計画骨子案のたたきについて</li> </ul>	
8月		
9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第3回 推進会議 (H26.9.2)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○基本計画の策定イメージについて</li> <li>○基本計画骨子案について</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">基本計画骨子の作成</div>
10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第4回 連絡調整会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○具体的な活性化方策について</li> <li>○基本計画素案のたたき</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">交通事業者との調整</div>
11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第4回 推進会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○具体的な活性化方策について</li> <li>○基本計画素案について</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">基本計画素案の作成</div>
12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第5回 連絡調整会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○具体的な活性化方策の絞り込み</li> <li>○基本計画素案のたたき</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">バス協会WGとの調整</div>
1月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">市民意見の募集</div>
2月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">交通事業者との調整</div>
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第5回 推進会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○基本計画（案）について</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">基本計画の策定</div>

## 平成27年度以降のスケジュール（想定）

会議	実施内容
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">広島都市圏バス活性化推進会議</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">協議会構成員の追加 ・道路管理者 ・公安委員会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">法定協議会（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）</div> </div>	<p>平成27年度中</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           地域公共交通網形成計画（法定計画）            ・バス活性化基本計画を基に、法定計画への移行         </div> <p>平成28年度以降</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           地域公共交通再編実施計画（法定計画）            ・基本計画としての地域公共交通網形成計画に基づく実施計画         </div>