

平成27年4月本格施行を想定したスケジュール(事業計画の策定、子ども・子育て会議関係)

区分	平成25年度												平成26年度												平成27年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	上半期	下半期
国における主な動き(想定)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■子ども・子育て会議設置</li> <li>●基本指針・ニーズ調査票案</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>■消費税8%に引き上げ</li> <li>■公定価格の骨格</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>■本格施行</li> <li>■消費税10%に引き上げ</li> </ul>	
子ども・子育て支援事業計画の策定	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現行計画の推進状況についての評価</li> <li>●ニーズ調査の独自項目の検討</li> <li>●国のニーズ調査票案を参照 → ニーズ調査票の検討</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>●既存施設に対する新制度への移行の確認</li> <li>●教育・保育の「量の見込み」「確保方策」等を検討 → 県と調整</li> <li>●計画素案に対する市民意見募集</li> <li>●事業計画案の取りまとめ → 県へ報告、調整</li> <li>●最終調整</li> </ul>													
地方版子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>●委員の選考                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体推薦</li> <li>・市民委員の公募</li> </ul> </li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>□検討部会 利用定員・量の見込み</li> <li>□検討部会 提供体制</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>□検討部会 利用定員の設定</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■第1回                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・分科会長等の選出</li> <li>・推進状況</li> <li>・ニーズ調査の概要</li> </ul> </li> <li>■社福審全体会                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営規程の改正</li> </ul> </li> <li>■第2回 課題と対応</li> <li>■第3回 課題と対応</li> <li>■第4回                             <ul style="list-style-type: none"> <li>基本理念・基本目標・施策体系・予算状況 (H26)</li> </ul> </li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>■第1回 目標の設定、推進状況</li> <li>■第2回 計画素案</li> <li>■第3回 計画策定</li> <li>■第4回 予算状況 (H27)</li> </ul>													