違算の概要について

令和6年11月21日に入札中止を行った南3区9号線ほか1路線道路改良工事（6-1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2024100650001
工事名	南3区9号線ほか1路線道路改良工事(6-1)
中止理由	設計書に違算があったため
違算の概要	ストリートプリント工における補正割増の誤りによる違算
内容	<p>工事設計書 第0002号明細書 舗装工 型押し式カラーアスファルト舗装工</p> <p>SA0001 ストリートプリント工 型押し・単一パターン、 SA0002 ストリートプリント工 着色・単一色 において</p> <p>トラック(クレーン装置付)運転の歩掛には時間的制約を受ける場合の労務単価の補正割増を行うべきだったが、割増を行っておらず過少に積算した。</p>
問い合わせ先	南区役所建設部維持管理課 広島市南区皆実町一丁目5番44号 電話番号(082)250-8962