
【安佐市民病院跡地の活用方針（H29.2）に示した当初スケジュール】

【現時点における見直し後の想定スケジュール】
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(2022年度)
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5年度
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令和
6年度
(2024年度)

令和
7年度
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令和
8年度以降
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土壌汚染状況調査等

多目的交流広場
産直市場

教育機関

コミュニティセンター

子育て支援施設

安佐医師会病院(仮称)
（　北　館　）

広島市立
北部医療センター
安佐市民病院(仮称)
（荒下地区）

　　　　　　　　　　　　　　年度
主な項目
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地
域
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放

ス
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北
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）

病
院
機
能
の
分
化
整
備

南館の機能停止後

速やかに調査を再開する

地歴

調査

南館解体

令和４年春 病院開業

施設運用

令和４年 年末 病院開業

詳細調査

対応方法

検討
南館部分の

汚染の有無確定

土壌汚染

対応

公募・契約手続

設計 施設整備

◎事業者への

土地の引き渡し

設置認可申請準備・手続

運用方法の検討

公募

施設運用

設計 本格改修

開院準備

部分的な改修

建設工事・開院準備

施設運用

土壌汚染状況の詳細が分からなければ、土地の引き渡し時期、構造

物を設置する場合の位置や工法の制約条件を示すことができないた

め、公募は令和4年度以降となる。

施設運用

整備計画 基本・実施

設計

施設整備
施設運用

資料２

試料採取等

調査
し尿浄化槽周辺のみ

（法第4条土地の形状の
変更のため）

試料採取等

調査

施設運用

設置認可申請


